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Anotace: 
 
Předmětem mé diplomové práce je vytvořit technologický postup montáže rodinného 
domu z lodních kontejnerů a také vyřešit zateplení objektu, podlahy nad terénem a konstrukci 
střechy. Rodinný dům bude o dvou nadzemních podlažích a bude založen na vzduchové mezeře. 
Součástí diplomové práce je také průvodní a technická zpráva, tepelně technické posouzení 
obvodových konstrukcí a výkresová část.  
 
Klíčová slova: 
Technologický postup, lodní kontejner, tepelně technické posouzení. 
 
 
The subject of my thesis is to create a technological process of assembling the house of 
shipping containers and also to solve building insulation, floors above ground and roof 
construction. Family house is on two floors and will be based on the air gap. The thesis is also 
accompanying a technical report, thermal technical assessment claddings and drawings. 
 
Keywords: 
Technological process, shipping container, thermal and technical assessment. 
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Seznam použitého značení 
 
BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  - česká státní norma 
DN  - jmenovitá světlost potrubí 
EN  - evropská norma 
HUP  - hlavní uzávěr plynu  
ISO  - International Organization for Standardization 
NP  - nadzemní podlaží 
TZB  - technická zařízení budov 
UV  - Ultrafialové záření 
č.  - číslo 
ks  - kus 
kg  - kilogram 
m  - metr 
mm  - milimetr 
sb.  - sbírka 
s.r.o.  - společnost s ručením omezeným 
tl.  - tloušťka 
t  - tuna 
%  - procent  
Ø  - průměr 
 
 
Diplomová práce 2014 
 
1 
 
 
1. Úvod 
 
Předmětem mé diplomové práce bylo navrhnout rodinný dům, který bude vystavěn 
z lodních kontejnerů a bude splňovat podmínky pro užívání stavby. Také vyřešit způsob zateplení 
objektu a to včetně obvodového pláště, podlahy a zastřešení. Dále vyřešit napojení TZB rozvodů 
přes vzduchovou mezeru. 
 
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je projektová dokumentace pro 
stavební povolení dané stavby. Druhá část je technologická, která obsahuje technologické 
postupy montáže hrubé stavby, zřizování otvor, provedení obvodového pláště a zastřešení. 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Rozměry stavby 
jsou 12,58 x 7,755 m. Nosná část je tvořena lodními kontejnery, které jsou k sobě svařeny 
ocelovou pásovinou. Založení stavby je na prefabrikovaných betonových patkách. Zateplení 
obvodové stěny je tvořeno dřevěným roštem s výplní z foukané tepelné izolace a uzavřené 
dřevovláknitou deskou. Objekt je zastřešen pultovou střechou z příhradových vazníků. 
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A Průvodní zpráva 
 
1. Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:    - rodinný dům 
 
b) místo stavby:   - Bezručova 525, Uherský Brod 
katastrální území:  - Uherský Brod 
číslo parcely:   - 303 
stupeň-PD:   - PD pro stavební povolení 
 
c) předmět dokumentace: - projektová dokumentace pro stavební povolení 
 
1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi 
 
stavebník:    - VŠB – TUO 
 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
projektant:   - Jiří Dvořák 
 
2. Seznam vstupních podkladů 
- zadání diplomové práce 
- zákon č. 183/2006 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. 
- Vyšla ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
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3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území: 
 
Stavební parcela je umístěna v nezastavěném území. Parcela má rozlohu 1000 𝑚2.  
 
b) Dosavadní využití území: 
 
Parce je nezastavěná. Vlastnická práva parcely vlastní stavebník. Parcela je o rozloze 
1000𝑚2 a je zapsaná v katastrálním území Uherského Brodu. Pozemek je rovinatý. Je zatravněn 
s řídkou hustotou křovin.  Inženýrské sítě jsou vedeny podél ulice Bezručova. 
 
c) Údaje o ochraně území: 
 
Stavební parcela se nenachází v chráněném území. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech: 
 
Během výstavby stavby nedojde ke změně odtokových poměrů. Při užívání stavby bude 
dešťová voda svedena do nádrže na dešťovou vodu s objemem 4 𝑚3 a s přepadem vyústěným do 
vsakovací jímky Herkules 1,6𝑚3. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování:  
 
Jsou splněny podmínky územně plánovací dokumentace. Také je v souladu s regulativy 
pro danou oblast.  
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  
 
Stavba je stavba pro bydlení.  Splňuje obecné požadavky na využití dané oblasti. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 
Nejsou zde žádné související ani podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí):  
 
Provedená stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Veškerá doprava na staveniště a 
ze staveniště bude vždy dostatečně čistá, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. 
Sousední pozemky jsou na stavebních parcelách čísla 301 a 305.  
 
4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
Stavba je novostavbou. Jedná se o rodinný dům se 2 nadzemními podlažími.  
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b)  Účel užívání stavby: 
  
Jedná se o stavbu pro bydlení bez komerčního využití. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba:  
 
Jedná se o trvalou stavbu.  
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
 
Nejedná se o stavbu, kterou je potřeba chránit. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
 
Jsou dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby [1]. Dále se na stavbu nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb[2]. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
Nejsou zde žádné související ani podmiňující investice. 
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h) Návrhové kapacity stavby: 
 
Rodinný dům: 
Zastavěná plocha:       40,71 𝑚2 
Obestavěný prostor:    203.55𝑚3 
Počet podlaží:     2 NP 
Počet obyvatel:     4 
 
i) Základní bilance stavby: 
 
výpočet potřeby pitné vody: 
hodinový koeficient:    𝑘ℎ = 1.8 
denní koeficient     𝑘𝑑 = 1,5   
počet obyvatel:     𝑂𝑑= 4 
uvažuje se s potřebou vody na obyvatele:   𝑞𝑖= 150 l/den 
výpočet:     𝑄𝐵𝐷,𝑑𝑒𝑛 = 𝑂𝑑*𝑞𝑖 = 4*150 = 600 l/den 
 
maximální denní potřeba vody: 
výpočet:   𝑄𝐵𝐷,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝐵𝐷,𝑑𝑒𝑛 *𝑘𝑑  = 600*1,5 = 900 l/den 
 
maximální hodinová potřeba vody: 
výpočet:   𝑄𝐵𝐷,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝐵𝐷,𝑑𝑒𝑛/24*𝑘ℎ  = 600/24*1,8 = 45 l/hodinu 
 
5.AČlenění stavby na objekty a technologická zařízení: 
 
Stavba je navržena jako hlavní objekt SO 01.  Dále jsou zde pozemní komunikace SO 
02, komunikace pro pěší SO 03, přípojka plynovodu SO 04, přípojka vodovodu SO 05, elektrická 
přípojka SO 06, kanalizační přípojka SO 07. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
 
Před zahájením stavebních prací se provedl geologický průzkum, který byl vykonán 
pomocí vrtných sond. Průzkumy ukázaly, že zde není zvýšená hladina podzemních vod a ani 
radonové riziko. Další získaná data z geologických průzkumů ukázaly, že zemina patří do 
skupiny třídy číslo 1-3.  
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  
 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. V rámci provedených průzkumů zde nebyla zjištěna zvýšená hladina podzemní 
vody ani radonové riziko. Z provedených geologických průzkumů bylo dále zjištěno, že zeminy 
zde se nacházející patří do skupiny třídy číslo 1-3.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
 
Stavba není v blízkosti žádných ochranných ani bezpečnostních pásem. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
Pozemek nespadá do oblasti záplavových ani poddolovaných území. 
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e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry: 
 
Stavba nemá vliv na okolní stavby. Dešťová voda bude svedena do nádrže na dešťovou 
vodu s objemem 4 𝑚3 a s přepadem vyústěným do vsakovací jímky Herkules 1,6𝑚3. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
 
Při výstavbě nebude prováděna sanace ani demolice. Pouze lehké kácení křovin. 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
Budova je novostavbou rodinného domu, který je určen pro 4 osoby.  Jedná se o stavbu 
obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Budova má dvě nadzemní podlaží a není 
podsklepena. Jedná se o stavbu pro bydlení bez komerčního využití. Na pozemku budou 
zhotoveny veškeré napojení sítí včetně napojení pozemní komunikace. Také zde bude kolem 
budovy zhotoveno oplocení.  
 
B. 2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
 
a) urbanismus 
 
Budova bude situována na volné parcele vlastníka v Uherském Brodě. Vjezd na staveniště 
bude z ulice Bezručova. Pěší se do objektu dostanou také z ulice Bezručova. Objekt splňuje 
veškeré závazné body regulačního plánu. Budova nebude vyčnívat od okolní zástavby. 
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b) architektonické řešení  
 
Půdorys budovy bude ve tvaru obdélníku.  Bude mít dvě nadzemní podlaží. Jedná se o 
budovu bez podsklepení. Budova bude zastřešena sedlovou střechou z příhradových nosníků. 
Vstup do objektu bude situován na jih. 
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
Jedná se pouze o stavbu pro bydlení bez výrobního nebo technologického využití. 
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 
 Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb[2]. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 
Stavba bude zhotovena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb[1].  
 
B. 2.6 Základní charakteristiky objektů: 
  
a) Stavební řešení  
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími. Stavba bude 
nepodsklepená a uložená na vzduchové mezeře. Vzduchová mezera bude vytvořena pomocí 
prefabrikovaných patek. Rozměry stavby jsou 12,580  x 7,550 m. V prvním nadzemním podlaží 
bude vstup do objektu. Dále zde budou umístěny místnosti kuchyně, obývací pokoj, sklad, 
koupelna, technická místnost, zádveří, schodiště a ložnice. Ve druhém nadzemním podlaží bude 
obývací pokoj, schodiště, tři dětské pokoje a koupelna.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení.  
 
zemní práce: 
 
Podle získaných dat i inženýrsko-geologických průzkumů byla určena třída zeminy č 3.  
Sejmutí ornice bude provedeno před zahájením prací a to v tloušťce 300 mm. Sejmutá ornice 
bude umístěna na mezideponii, která bude umístěna přímo na staveništi. Po dokončení stavby 
bude část rozložena na pozemku. Vytyčení stavby bude provedeno za použití laviček. Výkopy 
budou nezapažené, hloubka výkopu bude -1,89 m. Část vytěžené zeminy bude převezena na 
skládku vzdálenou 2km od staveniště. 
 
Podzemní voda a radon: 
 
Na základě inženýrsko-geologických průzkumů bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody je pod úrovní základové spáry. Nehrozí zde radonové riziko z důvodu založení objektu na 
vzduchové mezeře. 
 
 
Základy a podkladní beton: 
 
Podle získaných dat i inženýrsko-geologických průzkumů byla určena třída zeminy č 3. 
Objekt bude založen na prefabrikovaných patkách z betonu  C20/25. Hloubka základové spáry 
bude -1,79 m. Prefabrikované patky budou uloženy do pískového lože tloušťky 100mm. Všechny 
vstupy zdravotechniky se provedou podle projektové dokumentace. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce: 
 
Objekt bude vytvořen z lodních kontejnerů tipu 40' Hi-Cube Steel CargoContainer. Jedná 
se o 40 stopé lodní kontejnery.  Budou  plnit nosnou funkci a to svislou i vodorovnou. Kontejnery 
budou mezi sebou svařovány za pomoci ocelových ploten. V místě, kudy bude procházet 
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schodiště, bude stropní konstrukce podepřena IPE profilem. Kolem objektu bude zhotoven 
obvodový plášť, který bude zhotoven z dřevěného roštu a dřevovláknitých desek diffutherm 
tloušťky 80 mm.  
 
Skladba konstrukci: 
S1 - OBVODOVÁ STĚNA  
-STĚRKA RIMANO GLET XL        2 mm 
-SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA Z DESEK RIGIPS RB (A) BÍLÉ  100 mm 
-PŮVODNÍ OCELOVÉ OPLÁŠTĚNÍ  KONTEJNERU   45 mm 
-CLIMATIZE PLUS TL. 140MM, 70KG/M³     140 mm 
-DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY DIFUTERM NA PERO A DRÁŽKU    80 mm 
-STĚRKOVÁ HMOTA LZS 750      
-VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍŤOVINA WEBER THERM R117  
-PODKLADNÍ NÁTĚR WEBER.PAS 
-TENKOVRSTVÁ OMÍTKA WEBER.PAS TOPDRY    2 mm 
 
S2 - OBVODOVÁ STĚNA  
-STĚRKA RIMANO GLET XL        2 mm 
-SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA Z DESEK RIGIPS RB (A) BÍLÉ  100 mm 
-PŮVODNÍ OCELOVÉ OPLÁŠTĚNÍ      45 mm 
-CLIMATIZE PLUS TL. 140MM, 70KG/M³     160 mm 
-DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY DIFUTERM NA PERO A DRÁŽKU    80 mm 
-STĚRKOVÁ HMOTA LZS 750      
-VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍŤOVINA WEBER THERM R117  
-PODKLADNÍ NÁTĚR WEBER.PAS 
-TENKOVRSTVÁ OMÍTKA WEBER.PAS TOPDRY    2 mm 
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Schodiště: 
 
Vertikální komunikace v objektu bude řešena přímým dvouramenným schodištěm. 
Bude zhotovené z ocelových U profilů a to typu U 180/A ČSN 42 5570 - 11 523. Následně bude 
uloženo na spodní straně na nosné profily lodních kontejnerů a na horní straně uloženo na profil 
IPE 160 ČSN 42 5553 - 11 523. Stupnice budou zhotoveny a vyneseny pomocí ocelových konzol 
z plechu tloušťky 5 mm a materiálu 11 523. Stupně budou obloženy smrkovým dřevem tloušťky 
10 mm. 
 
Zastřešení: 
 
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Bude vytvořena pomocí příhradových 
nosníků s prolisovanými trny. Spád střechy bude 15%. Příhradové nosníky budou uloženy a 
přikotveny k pozednici, která bude ze smrkového dřeva s rozměry 150 x 100 mm.  
 
Skladba horního střešního pláště: 
 
-OMAK ROOF T50       4 mm 
-STŘEŠNÍ LATĚ        40 x 60mm 
-POJISTNÁ HYDROIZPLACE - DELTA-MAXX   
-DŘEVĚNÉ VAZNÍKY 
 
Výpočet odvodnění střechy: 
𝑄𝑟 = i*A*C = 0,03*100,66*1 = 3.0 l/s 
 
i = intenzita deště je 0,03 l/(s*𝑚2)  
A .. půdorysný průmět střechy je 100,66𝑚2 
C .. součinitel odtoku je 1 
 
Bude navržen svod velikosti DN 70 s intenzitou odvodnění 3.2 l/s 
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Výplně otvorů: 
 
V objektu budou použita plastová okna s izolačním dvojsklem Uw(celého okna) = 1,10 
W/m^2K. Zasklívací lišty budou rovněž z plastu, kování bude celo-obvodové. Vstupní dveře 
budou plastové se zasklením. Vnitřní interiérové dveře budou dřevěné - MASONITE plné typ 
CLASIK (CA) a CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek obyčejný standardní, povrchová 
úprava RAL 9003 – bílá, jednokřídlové 90 x 197 cm  Clasik.  
 
Úprava vnitřních povrchů: 
 
Ve vnitřních prostorech objektu bude použita stěrka RIMANO GLET XL. 
V koupelnách bude keramický obklad do výšky 1200 mm. 
 
Úprava vnějších povrchů: 
 
Z vnější stran objektu bude tenkovrstvá omítka weber.pastopdry tloušťky 2 mm. 
 
Podlahy: 
 
Podlahy budou přizpůsobeny jejich budoucímu využití. V obytných místnostech bude 
vinylová podlahovina Thermofix. V koupelnách budou použity dlaždice RAKO – DAR 44663. 
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Skladby podlah: 
 
A1 - PODLAHA V 1.NP 
-TERMOFIX         2,5  mm 
-LEPIDLO WEBER.FLOOR 4815 
-BETONOVÁ MAZANINA       45  mm 
-DEKSEPAR, 0,2mm       0.2  mm 
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100Z,     70  mm 
-PODKLADNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU    160 mm 
-STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE ITPUR S48    60  mm 
 
A2 - PODLAHA V 2.NP 
-EGGER FLOOR LINE       10  mm 
-TLUMÍCÍ PODLOŽKA       5  mm  
-BETONOVÁ MAZANINA      50  mm 
-DEKSEPAR        0.2  mm 
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS RGIFLOOR 4000   50  mm 
-PODKLADNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU    160  mm 
-STROPNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU     65 mm 
-NOSNÉ PROFILY PODHLEDU HUT 48/15,5    15.5  mm 
-DESKA  RIGIPS RB (A) BÍLÁ      12,5  mm 
-STĚRKA RIMANO GLET XL       2  mm 
 
 
A3 - STROP NAD 2.NP 
-ISOVER DOMO COMFORT       360  mm 
-OCELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU   65  mm 
-NOSNÉ PROFILY PODHLEDU HUT 48/15,5    15.5  mm 
-DESKA  RIGIPS RB (A) BÍLÁ      12,5 mm 
-STĚRKA RIMANO GLET XL       2  mm 
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A4 - ZASTŘEŠEMÍ 
-OMAK ROOF T50       4  mm 
-STŘEŠNÍ LATĚ        40 x 60mm 
-POJISTNÁ HYDROIZPLACE - DELTA-MAXX   
-DŘEVĚNÉ VAZNÍKY 
 
A5-OKAPOVÝ CHODNÍK 
-BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50     50  mm 
-KAMENNÁ DRŤ 4-8       40  mm 
-ŠTERKODRŤ 8-16       100  mm 
 
A6 - PODLAHA V 1.NP (KOUPELNA) 
-SILIKONOVÝ TMEL SI + DILATAČNÍ PROVAZEC PES 
-SPÁROVACÍ HMOTA GF DRY  
-KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO- DAR 44663    10  mm 
-LEPIDLO AD 509 PLUS 
-HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SE 1 VE DVOU VRSTVÁCH  5  mm 
-PENETRACE PE 201 
-BETONOVÁ MAZANINA       45  mm 
-DEKSEPAR, 0,2MM       0.2  mm 
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100Z,     70  mm 
-PODKLADNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU    160  mm 
-STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE ITPUR S48    60  mm 
 
A7 - PODLAHA V 2.NP (KOUPELNA) 
-SILIKONOVÝ TMEL SI + DILATAČNÍ PROVAZEC PES 
-SPÁROVACÍ HMOTA GF DRY  
-KERAMICKÝ OBKLAD        2,5  mm 
-LEPIDLO AD 509 PLUS 
-HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SE 1 VE DVOU VRSTVÁCH  5  mm 
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-PENETRACE PE 201  
-BETONOVÁ MAZANINA      50  mm 
-DEKSEPAR        0.2  mm 
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS RGIFLOOR 4000   50  mm 
-PODKLADNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU    160  mm 
-STROPNÍ KONSTRUKCE KONTEJNERU     65  mm 
-NOSNÉ PROFILY PODHLEDU HUT 48/15,5    15.5  mm 
-DESKA  RIGIPS RB (A) BÍLÉ       12,5  mm 
-STĚRKA RIMANO GLET XL       2  mm 
 
Komínové těleso: 
 
Jako komínové těleso bude použit třívrstvý  komínový systém  nerezový, izolovaný s 
tloušťkou izolace 30 mm, tvrzená minerální vlna s objem.hm. 110/kg/𝑚3. Prostup u komína bude 
zaizolován potrubním dílcem z materiálu  promasil®-950 ks, tloušťka stěny potrubního dílce 
bude 50 mm. 
 
Tepelné izolace: 
 
- Objekt bude ze spodu zastříkám stříkanou tepelnou izolací ITPUR S48 tloušťkou  
60 mm. 
- Obvodový dřevěný rošt bude vyplněn foukanou tepelnou izolací CLIMATIZER 
PLUS s hustotou 70 kg/m³. 
- Na zastřešení objektu bude použita dva pásy isover domo comfort s tloušťkou  
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojení nově vybudované vodovodní přípojky DN 50 PE bude ze stávajícího 
vodovodního řádu z ulice Bezručova. Vodoměr bude namontován ve vodoměrné šachtě ak-vodo-
1000/1000 mm. Šachta bude umístěna před objektem. Také bude nově zhotovena kanalizační 
přípojka DN 150 přes revizní šachtu pro odvod splaškové a odpadní vody z objektu. Šachta bude 
umístěna před objektem a napojena na stávající kanalizaci v ulici Bezručova. Dešťová voda bude 
svedena do nádrže na dešťovou vodu s objemem 4 𝑚3 a s přepadem vyústěným do vsakovací 
jímky Herkules 1,6𝑚3. Napojení stavby na vedení NN bude provedeno novou elektropřípojkou, 
která bude napojena na stávající podzemní vedení NN. Přípojka bude ukončena v rozpojovací a 
přípojkové skříni a umístěna u oplocení objektu. Také zde bude elektroměrový rozvaděč. 
Napojení plynovodu PE 20 bude provedeno napojením na stávající řád z ulice Bezručova. Skříň s 
HUP bude umístěna u oplocení objektu. Všechny přípojky budou uloženy do pískového lože 
tloušťky 150 mm a následně zasypány tloušťkou 300 mm. Veškeré detaily jsou zakresleny ve 
výkrese C.1.1-1. 
 
B. 4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení: 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno pomocí vjezdu z ulice Bezručova. Pěší 
vstup a vjezd bude řešen z ulice Bezručova.  
 
 
 
 
 
Diplomová práce 2014 
 
18 
 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy: 
 
Sejmutí ornice bude provedeno před zahájením prací a to v tloušťce 300 mm. Sejmutá 
ornice bude umístěna na mezideponii, která bude umístěna přímo na staveništi. Po dokončení 
stavby bude část rozložena na pozemku. 
 
b) Použité vegetační prvky: 
 
Na pozemku bude vysázena drobná vegetace a celý pozemek bude zatravněn.  
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu s tamními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace odpadu 
bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. Provoz budovy nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Vytápění 
objektu bude rovněž šetrné k životnímu prostředí. Odpad se bude ukládat do popelnic, z nichž 
budou odpadky likvidovány v rámci likvidace odpadu města Uherský Brod. 
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je navržena tak, aby vyhověla hygienickým požadavkům. Při výstavbě bude 
použito provizorní oplocení.  
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B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot, jejich zajištění 
 
Veškeré prostory pro realizaci stavby a zařízení staveniště budou výhradně na ploše, 
která je pro tuto činnost určená. Staveniště bude odděleno od okolí pomocí drátového oplocení 
vysokého 2,0m. Staveniště bude hlídáno a zajištěno proti vniknutí cizích osob bez povolení. Na 
staveništi budou určeny prostory pro stavební odpad, který se bude podle potřeby odvážet na 
skládky. 
 
Doprava na staveništi: 
 
Pro svislou dopravu a výstavbu bude použit autojeřáb Tatra 815 AD 20T. Na staveništi 
bude zhotovena zpevněná komunikace, která musí být důkladně zaválcována a zpevněna. Pro 
vybudování komunikace bude použito kamenivo hrubé frakce 35-55. 
 
 Zásady skladování: 
 
Budou zde 2 typy skládek materiálu: 
 
- skládka otevřená, která se bude nacházet na volném prostranství 
- krytý sklad 
 
V krytých skladech se bude skladovat svítidla, okna, vápno, cement, podlahoviny, 
sádra, elektrické přístroje, sklo, zárubně, náčiní, dveře, obkladačky, chemické prostředky, nátěry. 
Kryté sklady budou ocelové. Oplocení staveniště bude z drátěného pletiva. 
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 Sociální zařízení staveniště: 
 
Šatny:  
 
-min 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu stravování tj. 10 x 1,75 = 17,5 m2,  
Bude navržena 1 buňka TOITOI BK1 rozměrech 6,0 x 2,5 = 15 m2 
a 1 buňka TOITOI BK2 o rozměrech 3,0 x 2,5 = 7,5 m2. Celkem 22,5m2. 
 
Vybavení buňky TOITOI BK1 : 
 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
 
Technické specifikace: 
 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Vybavení buňky TOITOI BK2 : 
 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
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Technické specifikace buňky: 
 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 3 000 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Záchody a umývárna: 
 
Bude navržena 1 buňka TOITOI SK1.  
 
Vybavení buňky TOITOI SK1: 
 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umývadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x boiler 200 litrů 
 
Technické specifikace buňky: 
 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
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Pro technické pracovníky:   1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6.0 x 2,5 = 15,0 m2. 
 
Kanceláře dodavatelů: 1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6.0 x 2,5 = 15,0 m2. 
 
vrátnice navržena TOITOI o rozměrech 2.0 x 2,0 = 4,0 m2. 
Vybavení vrátnice TOITOI 
 
- 1 x elektrické topidlo 
 
Technické specifikace buňky: 
 
- šířka: 1 980 mm 
- délka: 1 980 mm 
- výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
 
b) Odvodnění staveniště: 
 
Během výstavby stavby nedojde ke změně odtokových poměrů.  
 
c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Napojení nově vybudované vodovodní přípojky DN 25 PE bude ze stávajícího 
vodovodního řádu z ulice Bezručova. Bude zhotovena provizorní šachta s vodoměrem. Zařízení 
v této šachtě zajistí správce sítě. Také bude nově zhotovena kanalizační přípojka DN 150 přes 
revizní šachtu pro odvod splaškové a odpadní vody z objektu. Šachta bude umístěna před 
objektem a napojena na stávající kanalizaci v ulici Bezručova.  Dešťové vody budou zaústěny do 
veřejné kanalizace. Napojení stavby na vedení NN bude provedeno novou elektropřípojkou, která 
bude napojena na stávající podzemní vedení NN. Napojení a vybudování rozvaděče provede 
správce sítě.  Skladovací plochy budou ze zhutněného kameniva. Vjezd bude situován z ulice 
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Bezručova.  Pěší se na pozemek dostanou pomocí chodníku ze zámkové dlažby, který bude 
veden podél komunikace a vjezdu na pozemek. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Provedená stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Veškerá doprava na staveniště a 
ze staveniště bude vždy dostatečně čistá, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. 
Sousední pozemky jsou na stavebních parcelách číslo 302 a 304. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
 
Při výstavbě nebude prováděna sanace ani demolice. Pouze lehké kácení křovin. 
 
f) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
Návrh řešení a také samotná realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s tamními vyhláškami a zákonem o 
odpadech. Veškerá zacházení s odpady budou smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu 
určené.  Provoz stavby nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Odpadní vody budou 
svedeny do veřejné kanalizace. V objektu budou sníženy tepelné ztráty, nebude tedy zapotřebí 
tolik tepelné energie.  Odpad se bude ukládat podle předepsaných směrnic města Uherský Brod. 
 
g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů: 
 
Investor si zvolí koordinátora BOZP, který bude dohlížet na dodržování BOZP 
Koordinátor bezpečnosti zhotoví plán BOZP a bude dohlížet na plnění tohoto plánu.  Všechny 
práce budou probíhat podle ustanovení zákona č.262/206 Sb. Zákoníku práce[3] 
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a zákonač.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)[4], o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a další 
vyhlášky  591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [5]. Veškeří pracovníci musí být proškoleni. O školení 
musí být proveden zápis s osnovou školení a zaveden seznam pracovníků s jejich rodnými čísly 
a typem proškolení. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky. 
 
h) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb[2]. 
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2. Technologický postup montáže hrubé stavby a obvodového pláště 
 
2.1 Úvod 
 
Tento technologický postup bude zaměřen na části výstavby rodinného domu z lodních 
kontejnerů se dvěma nadzemními podlažími zastřešený pultovou vazníkovou střechou. Rodinný 
dům bude určen pro užívání 4-5 osob. 
 
Technologický postup řeší tyto části: 
- Osazení základových betonových patek 
- Osazení ocelových ploten 
- Úprava lodních kontejnerů (řezání, svařování) 
- Úprava lodních kontejnerů (stříkání tepelné izolace) 
- Osazení lodních kontejnerů 
- Svařování lodních kontejnerů 
- Osazení schodiště 
- Zhotovení dřevěného roštu obvodového pláště 
- Osazení dřevovláknitých desek a plnění tepelné izolace CLIMATIZER 
- Provádění zastřešení 
 
 
Odborná způsobilost  
 
Veškeré osoby, které se budou podílet na výstavbě, musí mít platné oprávnění a musí 
být technicky způsobilé k výkonu prováděných činností. Především u svářečů a jeřábníků bude 
kladen velký důraz na přesnost prováděných prací. Veškeré osoby na staveništi budou řízeny 
zodpovědným vedoucím pracovníkem s potřebnými znalostmi a zkušenostmi.   
 
 
Diplomová práce 2014 
 
26 
 
Vytyčení stavby  
 
Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vytyčení staveniště. Vytyčení musí 
být zhotoveno tak, aby bylo možné provést veškeré výkopové práce. 
 
2.2 Popis kvality stavebních materiálů 
 
2.2.1Kvality prvků použitých ve výstavbě   
 
Materiály, které budou trvalou součástí stavby budou stanoveny: 
 
1) Zámečnické prvky jsou dány tvarovými a materiálovými normami ČSN 42 5553Tyče 
průřezů IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry [6], ČSN 42 5570Tyče 
průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry [7] a také ČSN EN ISO 
7089 Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A[8]. 
 
2) Prvky, které mají výrobně- technickou dokumentaci 
 
3) Podmínky stanovené pro beton předepisuje norma ČSN EN 206 Beton - Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda [9]  
 
4) Dřevěné prvky použité při výstavbě budou v souladu s ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: 
Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby [10]. 
 
 
 
 
Diplomová práce 2014 
 
27 
 
2.2.2 Použitý materiál 
 
Prefabrikovaná betonová patka 1 
 
Patka bude vyrobena firmou PREFA PECINA s.r.o. 
Rozměry patky: 
Spodní část: 600 x 400 x 600 mm 
Horní část patky (sloupek) 300 x 1090 x 300 mm 
Počet kusů: 16 
 
Prefabrikovaná betonová patka 2 
 
Patka bude vyrobena firmou PREFA PECINA s.r.o. 
Rozměry patky: 
Spodní část: 500 x 400 x 500 mm 
Horní část patky (sloupek) 200 x 1090 x 200 mm 
Počet kusů:  2 
 
Lodní kontejner 
 
Lodní kontejner je prvek, který se používá v lodní, železniční, automobilové dopravě na 
přepravu materiálu a jiných možných předmětů. Základní dělení lodních kontejnerů je podle 
délky ve stopách a také podle výšky kontejneru.  Pro tento technologický postup bude použit 40 
stopý lodní kontejner.  
 
40' Hi-Cube Steel CargoContainer 
Rozměry kontejneru: 2,44 x 12,19 x 2.895 m 
Hmotnost: 4 200 kg 
Počet kusů: 6 
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Ocelová plotna 1  
 
rozměr: 250 x 10 x 250 
materiál: 11 523 
 
Obrázek 2 ocelová plotna 1 
 
Obrázek 1schéma lodního kontejneru 
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Ocelová plotna 2  
 
rozměr: 250 x 10 x 250 
materiál: 11 523 
 
Obrázek 3 ocelová plotna 2 
 
 
Mechanická kotva R-XPT-16105/10 
 
 rozměry: 
 průměr: 16 mm 
délka: 105 mm 
 počet kusů: 40 
 
 
Mechanická kotva R-XPT-24260/110 
 
 rozměry: 
 průměr: 24 mm 
délka: 260 mm 
 počet kusů: 24 
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Ocelová pásovina 
 
materiál: 11 523 
šířka: 150 mm 
tloušťka: 4mm 
celková potřebná délka: 72 m 
 
Dřevěné příhradové nosníky T1 
 
materiál: smrk 
počet kusů: 13 
 
Střešní latě T2: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 40/60/6000 
počet kusů: 58 
 
Deska T3: 
 
Pro zhotovení zavětrovacího kříže 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 100/20/1530 
počet kusů: 140 
 
Pozednice T4: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 150/100/6000 
počet kusů: 8 
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Dřevěný trámek T6: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 50/140/2745 
počet kusů: 115 
 
Dřevěný trámek T7: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 50/140/6210 
počet kusů: 24 
 
Dřevěný trámek T8: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 140/100/6210 
počet kusů: 8 
 
Dřevěný trámek T9: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 90/45/2745 
počet kusů: 4 
 
Dřevěný trámek T10: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 50/160/2745 
počet kusů: 32 
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Dřevěná deska T11: 
 
typ dřeva: smrk 
rozměry: 185/10/1600 
počet kusů: 32 
 
Ocelový úhelník U1 
materiál: ČSN 11 523 
počet kusů 109 
 
Obrázek 4 úhelník U1 
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Ocelový úhelník U2 
 
materiál: 11 523 
počet kusů: 94 
 
Obrázek 5 úhelník U2 
 
 
 
Ocelová deska U3 
 
materiál: 11 523 
počet kusů: 94 
 
Obrázek 6 deska U3 
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Ocelový úhelník U4 
 
materiál: 11 523 
počet kusů: 16 
 
Obrázek 7 úhelník U4 
 
Ocelový úhelník s prolisem U5 
 
materiál: pozinkovaný plech S280GD+Z275 
počet kusů: 16 
rozměr: 65 x 90/90 
otvory: 2 x díra ∅ 11 mm, 12 x díra   ∅ 5 mm 
počet kusů: 26 
 
Ocelový úhelník s prolisem U6 
 
materiál: pozinkovaný plech S280GD+Z275 
počet kusů: 16 
rozměr: 65 x 70/70 
otvory: 2 x díra ∅ 11 mm, 12 x díra   ∅ 5 mm 
počet kusů: 292 
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Ocelová deska U7 
 
materiál: 11 523 
počet kusů: 16 
 
Obrázek 8  ocelová deska U7 
 
Konvexní hřebíky - H1 
 
povrchová úprava: pozink 
rozměr: 4 x 40 mm 
počet kusů: 2336 kusů = 2 balení (1224ks / balení) 
 
Konvexní hřebíky - H2 
 
povrchová úprava: pozink 
rozměr: 4 x 40 mm 
počet kusů: 312 
 
M12 x 170 ISO 4014 – 8.8 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 52 
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Samojistící šestihranná matice M12 
 
označení: M12DIN985 Zn 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 52 
 
Čtyřhranná podložka pro dřevěné konstrukce 
 
označení: M12 DIN 436 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 52 
 
Čtyřhranná podložka pro dřevěné konstrukce 
 
označení: M24 DIN 436 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 24 
 
Podložka plochá M12 DIN 125A 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 26 
 
Dřevovláknité desky diffutherm 
 
množství: 234 𝑚2 
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Základová tvárnice ZBT 30 
 
materiál: beton 
rozměr: 500 x 300 x 250 mm 
počet kusů: 7 
 
Sloupek K1 
 
Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem 
materiál: S235JRH 
rozměr: 60 x 60 mm 
tloušťka stěny: 6 mm 
počet kusů: 8 
 
Profil IPE 160 ČSN 42 5553 - 11 523 
 
materiál: 11 523 
délka: 5105 mm 
 
Vrut DIN 571, 6 x 50 mm 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 200  
 
Vrut  DIN 571, 6 x 90 mm 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 8 
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Ocelová podložka 6 ČSN EN ISO 7089-8  
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 208 
 
Vrut pro dřevostavby HBS+, 5 X 160 MM 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 176 
 
Závitová tyč M30x60 DIN 975-4.8 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
délka: 1m 
 
Podložka 30 ISO 7089-8 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 4 
 
Matice M30 samojistící ZN DIN 985 
 
materiál: ocel 
povrchová úprava: pozink 
počet kusů: 4 
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1.3 Skladování 
 
Prefabrikované betonové patky 1 a 2 budou uskladněny na staveništi na zpevněné a 
odvodněné ploše kde se uloží na dřevěné hranoly 100 x 100 mm. Plocha bude vytvořena ze 
zhutněného kameniva frakce 16/30mm v tloušťce 150 mm.  Ostatní a drobné materiály budou 
uschovány v uzamykatelných skladech. Dřevěné prvky budou uloženy na dřevěných prokladech 
150 x 150 mm. Minimální počet prokladů bude 3, aby se zabránilo průhybu. Minimální výška 
nad terénem bude 150 mm. Veškeré dřevěné prvky budou skladovány maximálně do výšky 1,5m. 
Minimální rozestup prvků od sebe bude 750 mm. Chráněny budou proti povětrnostním vlivům 
plachtou, která bude zajištěna proti odfouknutí. 
 
Doprava 
 
Doprava kontejnerů bude zajištěna pomocí nákladních automobilů s návěsem, které 
jsou určeny na přepravu kontejnerů. Přeprava ostatních materiálů bude pomocí valníků. Veškerá 
doprava materiálu bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích[11]. 
 
2.4 Převzetí materiálu 
 
Převzetí materiálu provádí stavbyvedoucí nebo pověřená osoba, která poté odpovídá za 
materiál.  Při přebírání materiálu se kontroluje typ materiálu podle projektové dokumentace, 
kvalita materiálu, množství v dodacím listu a objednávce. Po přejímce materiálu se materiál 
uskladní a dodací list se uchová pro fakturaci. 
 
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 
 
- identifikační údaje odběratele a dodavatele 
- číslo objednávky a dodacího listu 
- místo, datum a čas přejímky 
- jména a podpisy předávajícího a přebírajícího 
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- SPZ dopravního prostředku 
- název  
- množství materiálu  
- výši DPH, cenu bez DPH a cenu s DPH 
 
2.5 Pracovní podmínky 
 
Popis staveniště 
 
Staveniště bude situováno na nezastavěném pozemku parcely č. 303. Rozměr pozemku 
je 30 x 20 m a celková výměra je 1000𝑚2.  Staveniště se nalézá ve městě Uherský Brod v ulici 
Bezručova. Pozemek bude oplocen do výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště bude proveden z ulice 
Bezručova. Komunikace na staveniště bude z materiálu makadam frakce 35-55 mm. Na staveništi 
bude zhotovena posuvná uzamykatelná brána. 
 
Klimatické podmínky   
 
Veškeré práce budou vykonávány v souladu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce [3]. 
 
2.6  Připravenost staveniště 
 
Osazení prefabrikovaných patek může být zahájeno po dokončení výkopových prací. 
Veškeré výkopové práce musí být jak rozměrově, tak i výškově v souladu s projektovou 
dokumentací. Na staveništi také budou označeny 3 výškové body z důvodu kontroly a přesnosti. 
Ochrana základové spáry bude zajištěna ponecháním 100 mm původní zeminy. Před osazením 
bude zemina odstraněna do požadované hloubky. Následně na dno základové spáry bude 
položena a zhutněna vrstva 100 mm kameniva frakce 0/4 (písek). Povolení osazování 
základových patek a převzetí základové spáry bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Na 
staveništi budou zhotoveny zpevněné plochy pro skladování veškerého materiálu a také budou 
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zhotoveny komunikace na staveništi. Staveniště bude oploceno oplocením výšky 2 m. Dále 
proběhne kvantitativní a kvalitativní kontrola materiálu.  
 
2.7  Pracovní obsazení 
 
Pracovní obsazení pro osazení prefabrikovaných dílů: 
 
Stavbyvedoucí        1x 
Vedoucí montážní čety       1x 
Usazovač         1x 
Vazač         1x 
Pomocní dělníci        2x 
Jeřábník         1x 
 
 
 
Pracovní obsazení pro úpravu a usazení lodních kontejnerů dílů: 
 
Stavbyvedoucí        1x 
Vedoucí montážní čety       1x 
Usazovač         1x 
Vazač         1x 
Pomocní dělníci        2x 
Svářeč         2x 
Jeřábník         1x 
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Pracovní obsazení pro zhotovení obvodového pláště a zastřešení: 
 
Stavbyvedoucí        1x 
Vedoucí montážní čety       1x 
Usazovač         1x 
Vazač         1x 
Pomocní dělníci        2x 
Tesaři         3x 
Jeřábník         1x 
 
Stavbyvedoucí: 
 
Nese odpovědnost za staveniště a práce na něm. Jeho nejdůležitější činnosti: 
 
- Organizuje postupy prací. 
- Dodržování prací podle projektové dokumentace 
- Hlídá dodržování BOZP. 
- Školení vedoucích montážní čet a montážníků. 
- Kontrola provedených prací a zápis do stavebního deníku. 
 
Vedoucí pracovní čety: 
 
Musí být seznámen s potřebnými technologiemi, projektovou dokumentací a předpisy 
BOZP.  
- Určuje pořadí zavěšení dílců na jeřáb a následně dává příkazy jeřábníkovi.  
- Kontroluje polohu prvků. 
- Kontroluje dodržování BOZP. 
- Zodpovídá za kvalitu provedení práce provedené četou. 
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Usazovač 
 
- Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety.  
- Usazuje prvky na místo určení podle dokumentace a podle příkazů nadřízených 
 
Vazač 
 
Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety.  
- Vizuální kontrola dílců před zavěšením. 
- Zavěšování prvků na jeřáb. 
- Musí mít vazačské zkoušky. 
 
Svářeč 
 
Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety.  
- Odpovídá za kvalitu provedených svárů.  
- Musí mít platné svářečské oprávnění. 
 
Tesař 
 
Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety.  
- Odpovídá za kvalitu provedení dřevěných konstrukcí 
 
Jeřábník 
 
Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety.  
- Musí mít potřebné oprávnění k ovládání jeřábu. 
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Pomocný dělník: 
 
- Poslouchá příkazy stavbyvedoucího nebo vedoucího čety a také pomáhá ostatním 
pracovníkům čety.  
 
2.8 Stroje a pomůcky 
 
Všechny pracovní stroje a pomůcky musí být udržovány v čistotě podle návodu. Pokud 
nebudou tyto návody dodržovány, mohlo by to mít vliv na kvalitu a rychlost realizovaných prací. 
 
Seznam pracovních pomůcek: 
- nivelační přístroj s latí        1 ks 
- metr         10ks 
- svařovací inventory - Alfa In PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC  2ks 
- svářecí elektrody ESAB 4mm 6,2kg     1 balení/100ks 
-kukla svářecí samostmívací WH 500     2ks 
- příklepová vrtačka GSB 21-2 RCT Professional    2ks 
- úhlové brusky GWS 15-150 CIH Professional    2ks 
- kotouč řezný 150x3,0 mm na kov - A24R/41 RottluffPremiumflex  50ks 
- úhlová bruska Bosch GWS 26-230 LVI     1ks 
- kotouč řezný 230x2,5 mm na kov      75ks 
- kladiva         4ks 
- zednická šňůra        2ks 
- olovnice         2ks 
- sponkovačka Haubold PN 130 D      1ks 
- kleště         2ks 
- páčidla         3ks 
- antikorozní nátěr Sika PoxicolorPrimer HE NEW   4kg 
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Použité stroje: 
-Autojeřáb Tatra 815 AD 20T nosnost jeřábu je 20 t a maximální vyložení je 29 m. 
-Pracovní plošina Compact 8 
 
2.9 Pracovní postup 
 
2.9.1 Osazení základových betonových patek 
 
Před osazením základových betonových patek se na dno základové spáry nasype 
kamenivo frakce 0-4 mm a následně se vyrovná do roviny. Tloušťka násypu bude 100 mm. Po 
provedení násypu se provede osazení základových prefabrikovaných patek. Tyto patky vazač 
zkontroluje a následně uváže pomocí montážních prvků. Patka se dopraví na místo určení, kde 
celou dopravu bude sledovat usazovač a následně se patka usadí na místo určení podle 
výkresuD.1.1-2. Také bude zhotoven monolitický betonový základ pod venkovním schodištěm 
z betonu C20/25.  Stejným způsobem se bude pokračovat u všech patek. Po skončení usazení se 
pomocí nivelačního přístroje zkontroluje výškové a polohové osazení patek. Usadí se základové 
tvárnice zbt 30, které budou později sloužit pro prostup TZB. Po připojení rozvodů TZB bude 
dovnitř tvárnic nastříkána polyuretanová pěna pantherfoam. Z vnější strany tvárnic bude 
nanesena lepící hmota baumit starcontact, na kterou se nalepí tepelná izolace austrotherm xps top 
gk tloušťky 140 mm. Povrchová úprava teplené izolace nad terénem bude provedena nanesením 
stěrkové hmoty BaumitStarContact a následným vyztužením síťovinou baumit startex. Poté se 
nanese základním nátěrem baumituniprimer a na něj se aplikuje finální mozaiková omítka z 
barevných kamínků baumit mosaiktop 
 
2.9.2 Osazení ocelových ploten 
 
Každá prefabrikovaná betonová patka 1 má v hlavě předem vytvořené otvory z výrobny 
pro umístění kotev. Na každou hlavu prefabrikované betonové patky 1 se bude osazovat ocelová 
plotna. Prefabrikované betonové patky 1, které jsou u vnějšího okraje rodinného domu, budou 
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osazeny ocelovými plotnami 1 a ostatní patky ve vnitřních polích budou osazeny ocelovými 
plotnami 2. Nejprve se začne s ocelovými plotnami 1, které se usadí na vnější prefabrikované 
betonové patky tak, aby seděly s otvory. Následně se do otvorů průměru 20mm zastrčí 
mechanická kotva R-XPT-16105/10 a kladivem se vtluče do díry a přitáhne. Před přitažením se 
musí zkontrolovat, zda se plotna vůči dírám nepohnula, protože do díry s průměrem 28 mm se 
budou vkládat kotvy až v dalším kroku výstavby, viz obrázek 9. Stejným způsobem se budou 
osazovat i ostatní patky ve vnitřních polích za použití ocelových ploten 2. Tyto budou přikotveny 
ve všech čtyřech bodech kotvami R-XPT-16105/10. 
 
Obrázek 9 detail rohu s ocelovou plotnou 1 
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2.9.3 Úprava lodních kontejnerů (řezání, svařování) 
 
Lodní kontejner se dopraví na staveniště a položí se na předmontážní plochu kde bude 
připravena pracovní plošina Compact 8.  Následně se vyměří veškeré otvory, které budou potřeba 
zhotovit v určitém kontejneru a to můžou být celé stěny, otvory pro okna, otvory pro dveře, 
prostupy. Vyměření se bude provádět podle výkresů projektové dokumentace. Potřebné výřezy se 
zaznačí značkovacím fixem Mark Pro-Line HP, který je určen na mastné, vlhké nebo natřené 
povrchy. Následně pomocní dělníci provedou řez za použití úhlové brusky Bosch GWS 26-230 
LVI s řezným kotoučem. Také se odřežou veškeré vyčnívající části u vrat lodního kontejneru. 
Kde nebude možné provést řez touto bruskou, bude použita menší uhlová bruska GWS 15-150. 
Řezy ve výškách se budou provádět z pracovní plošiny. Po dokončení řezání se provede 
dobroušení za pomoci uhlové brusky s brusným kotoučem. Po vyřezání se provede osazení 
sloupků K1a IPE 160 podle projektové dokumentace. Po osazení se sloupky svaří s lodním 
kontejnerem. Profil IPE 160, na který bude uloženo schodiště, bude svařen z jedné strany 
k nosnému profilu lodního kontejneru a z druhé strany bude podepřen sloupkem K1. Profil IPE 
160, který bude uložen podél schodiště, bude podepřen a svařen se sloupkem K1 a následně 
svařen se stropními příčnými nosníky lodního kontejneru K7. Také budou svařeny vrata lodního 
kontejneru. Veškeré svařování bude provedeno v dotykových plochách a provedeno koutovým 
svarem 6 mm.  Po dodělání prací se prohlédne kontejner. Na plochy, které nejsou opatřeny 
nátěrem, bude nanesen nátěr Sika PoxicolorPrimer HE NEW. Nejprve se začne kontejnerem 1. 
Kontejner 2 se začne upravovat až po osazení kontejneru 1a následně kontejner 3 viz obrázky 10 
a 11. 
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.  
Obrázek 10 schéma řezu 1 NP 
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Obrázek 11 schéma řezu 2 NP 
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2.9.4 Úprava lodních kontejnerů (stříkání tepelné izolace) 
 
Nejprve se připraví podpůrná konstrukce ze systému ID 140. Podpůrná konstrukce bude 
podpírat kontejner na čelních stranách a bude postavena do výšky 190 cm.  Tato konstrukce bude 
umístěna na zpevněné předmontážní ploše. Poté vazač uváže lodní kontejner k přepravě. Lodní 
kontejner bude položen na podpůrnou konstrukci po celou dobu z bezpečnostních důvodů 
uvázaný.  Lodní kontejner se ze spodní strany vyčistí od nečistot, rzi a mazu. Dalším krokem 
bude vyznačení budoucího nástřiku.  Označí se veškeré plochy, které budou sloužit k usazení na 
prefabrikované patky, místa pro prostup a také strany, které budou v kontaktu s druhým lodním 
kontejnerem. Označení bude s přesahem 100 mm na každou stranu. Posléze firma ITP s.r.o. 
provede nástřik stříkané izolace ITPUR S48 kromě vyznačených ploch pro osazení a v místě 
podpůrné konstrukce. Po zatuhnutí stříkané tepelné izolace bude nanesen na stříkanou tepelnou 
izolaci nástřik UV filtru HM – colorplast. Jakmile bude celý kontejner zastříkán, dojde k sundání 
lodního kontejneru z podpůrné konstrukce. Lodní kontejner bude zavěšen ve výšce 1m nad 
terénem a provede se nástřik v místě, kde byly podpůrné konstrukce. Stejným způsobem se bude 
postupovat u všech kontejnerů. Nejprve se začne kontejnerem 1 a kontejner 2 se začne upravovat 
až po osazení kontejneru 1. Před osazením se zkontroluje nátěr.  V případě poškození se očistí a 
opatří novým nátěrem Sika PoxicolorPrimer HE NEW.  
 
2.9.5 Osazení lodních kontejnerů 
 
Lodní kontejner bude zavěšen na jeřábu a přepraven k místu osazení podle projektové 
dokumentace. Po celou dobu přepravy bude sledován usazovačem, který následně kontejner usadí 
na místo určení. Po přesném usazení bude na čelních stranách svařen k ocelovým plotnám z obou 
dvou stran. Na mezilehlých ocelových plotnách bude svařen pouze z vnější strany. První bude 
osazen lodní kontejner 1 a svařen. Poté lodní kontejner 3 a svařen stejným způsobem jako 
kontejner 1. Nakonec bude mezi lodní kontejnery 1 a 3 vložen lodní kontejner 2. Lodní kontejner 
2 bude svařen k plotnám pouze u čelních stran. Veškeré svařování bude provedeno v dotykových 
plochách a provedeno koutovým svarem 6 mm. Jakmile budou svářečské práce dokončeny, firma 
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ITP s.r.o. zastříká tepelnou izolací veškeré spoje lodních kontejnerů. Nástřik se bude provádět 
přes vzduchovou mezeru.  
 
2.9.6Svařování lodních kontejnerů 
 
Ve styku dvou lodních kontejnerů bude přivařena ocelová pásovina šířky 150 mm a 
tloušťky 4 mm koutovým oboustranným přerušovaným svarem viz obrázek 12. 
 
Obrázek 12 ocelová pásovina 
 
 Jakmile bude vše svařeno, zatře se pásovina těsnící hmotou ceresitcp 44. Po 
svářečských pracích 1 NP a usazení schodiště se začne s výstavbou 2 NP stejným postupem jako 
1 NP. 
2.9.7 Osazení schodiště 
 
Schodiště bude zhotoveno v zámečnické dílně mimo staveniště. Osazení schodiště bude 
prováděno po uložení 1 NP lodních kontejnerů. Nejprve bude nařezána závitová tyč M30x60 
DIN 975-4.8 na velikost 60 mm a následně odjehleny obě strany a to na horní hraně 2 mm a na 
spodní hraně 5 mm viz obrázek 13. Následně bude na spodní části svařena s nosným prvkem 
lodního kontejneru a na horní části s profilem IPE 160 ČSN 42 5553 - 11 523. 
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Obrázek 13 závitová tyč 
 
 Dále úhelník K10 bude svařen s nosnou konstrukcí kontejneru K2. Úhelník K11 bude 
svařen s ocelovým sloupkem K1, poloha úhelníku je zobrazena ve výkresu D1.1-3. Svařování 
bude prováděno koutovým svarem 6 mm. V místech dotyků konstrukce schodiště a konstrukce 
lodního kontejneru bude nalepena izolace kročejového hluku HALAFEN HTF- DS-100 POD 
šířky 70 mm, tloušťky 10 mm. Poté se ocelové schodiště vyzdvihne a usadí se na místo určení 
podle výkresu D.1.1-3. V místech, kde dochází ke spojení závitové tyče M30x60 DIN 975-4.8 a 
schodiště bude uložena podložka M30 ISO 7089-8 a poté matice M30 (6HR) samojistící ZN DIN 
985, která se dotáhne viz obrázek 14 a 15. 
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Obrázek 14 horní uložení schodiště 
 
 
Obrázek 15 spodní uložení schodiště 
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2.9.8 Zhotovení dřevěného roštu obvodového pláště 
 
Nejprve se na předmontážní ploše připraví materiál pro výrobu dřevěného roštu 
obvodového pláště. Budou použity dřevěné trámky T6-T10, dřevěné desky T11, ocelové 
úhelníky s prolisem U6, konvexní hřeby – H2. Materiál je popsán v kapitole 2.2.2 použitý 
materiál. Jako zakládací prvek bude použit dřevěný trámek T8, který bude pro všechny strany 
stejný a bude uložen vodorovně. Tento dřevěný trámek bude spojen se svislými dřevěnými 
trámky T6 a T10. Dřevěné trámky T10 budou použity u západní strany objektu z důvodu vrat 
lodních kontejnerů. Dřevěné trámky T6 budou použity v ostatních stranách. Na horní část 
dřevěného roštu obvodového pláště bude použit dřevěný trámek T8 uložený vodorovně. Spoje 
dřevěných trámků budou provedeny za pomoci ocelových úhelníků s prolisem U6, který bude 
uložen v horním a dolním rohu a přibit ke svislému dřevěnému trámku 4 konvexními hřeby – H2 
a 4 konvexními hřeby – H2 do vodorovného dřevěného trámku. V místech pro okna a dveře 
budou použity trámky T6 na svislou a vodorovnou část.  Budou spojeny za pomoci ocelových 
úhelníků s prolisem U6 v dolních a horních rozích a přibity ke svislému dřevěnému trámku 4 
konvexními hřeby – H2 a 4 konvexními hřeby – H2 do vodorovného dřevěného trámku. Kolem 
tohoto ostění budou přibity dřevěné desky T11. Roh bude proveden podle projektové 
dokumentace, viz obrázky 16 a 17. 
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Obrázek 16 detail provedení rohu u západní strany objektu 
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Obrázek 17 detail rohu na východní straně objektu 
 
Každá část stěny se bude dělat samostatně. Nejprve se zhotoví jedna polovina a 
následně druhá polovina stěny. Ve spodním dřevěném trámku T8 budou vyvrtány díry, které 
budou sloužit pro kotvící prvek. Rozteče dřevěných trámků jsou zakresleny ve výkresechD.1.1-
10, D.1.1-11, D.1.1-12. Po zhotovení těchto částí vazač uváže zhotovenou část a přepraví ji na 
požadované místo podle projektové dokumentace viz výkresy D.1.1-10,D.1.1-11, D.1.1-12. Na 
místě určení sesadí tak, aby bylo možné přikotvit spodní trámek k prefabrikovaným patkám. 
Kotvení bude provedeno mechanickou kotvou R-XPT-24260/110, u které bude vyměněna 
původní podložka za podložku DIN 436 M24 čtyřhranná podložka pro dřevěné konstrukce. Po 
kotvení budou svařeny ocelové úhelníky U1 – U2 a ocelové desky U3 ke stěně lodního 
kontejneru koutovým svarem 6mm kolem dokola ocelových úhelníků U1 – U2 a ocelových desek 
U3. Rozmístění ocelových úhelníků U1 - U3 a ocelové desky U3 je zaznačeno ve výkresech 
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D.1.1-10,D.1.1-11, D.1.1-12. Ocelový úhelník U1 bude přikotven ke svislému dřevěnému trámku 
vrutem DIN 571, 6 x 50 mm s podložkou 6 ČSN EN ISO 7089-8. Následně bude na ocelový 
úhelník U1 nanesen nátěr Sika PoxicolorPrimer HE NEW. Ocelový úhelník U2 bude přikotven 
ke svislému dřevěnému trámku dřeva 6 x 90 mm DIN571 s podložkou 6 ČSN EN ISO 7089-8.  
Kotvení k vodorovnému dřevěnému trámku bude provedeno vrutem DIN 571, 6 x 50 mm 
s podložkou 6 ČSN EN ISO 7089-8. Následně bude na ocelový úhelník U2 nanesen nátěr Sika 
PoxicolorPrimer HE NEW. Ocelová deska U3 bude přikotvena ke svislému dřevěnému trámku 
dřeva 6 x 90 mm DIN571 s podložkou 6 ČSN EN ISO 7089-8  a následně bude na ocelový 
úhelník U2 nanesen nátěr Sika PoxicolorPrimer HE NEW. Rozmístění úhelníků bude zakresleno 
v projektové dokumentaci. Po přišroubování bude část roštu odvázána. Následně budou 
provedeny zbylé dřevěné rošty obvodového pláště.  
 
2.9.9Osazení dřevovláknitých desek a plnění tepelné izolace 
 
Dřevovláknité desky diffutherm budou použity pro uzavření dřevěného roštu 
obvodového pláště. Tímto se vytvoří uzavřený prostor pro plnění tepelné izolace climatizer plus. 
 
Kladení dřevovláknitých desek: 
 
Nejprve bude osazena zakládací lišta, která bude přibita konvexními hřeby – H2 po 300 
mm ke spodnímu dřevěnému trámku T8. Na tuto lištu bude osazena první vrstva dřevovláknitých 
desek diffutherm a to tak, že drážka bude nahoře a pero dole. Svislá spára další vrstvy bude 
posunuta o 300 mm. Vodorovná i svislá spára u ostění bude odsazena o minimálně 100 mm. 
Nároží bude řešeno odříznutím pera a spojením na sraz. U desek diffutherm není rozlišována 
rubová a lícová strana.  Znázornění minimálních vzdáleností a kladení dřevovláknitých desek je 
na obrázku 18. Další stěny budou prováděny stejným způsobem. 
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Kotvení dřevovláknitých desek: 
 
Pro kotvení desek diffutherm budou použity spony HAUBOLD BD 29000 délky 110 
mm. Šířka této spony je 27 mm a poloměr drátu je 1.8 mm. Hloubka zapuštění spony musí činit 
minimálně 30 mm do nosného prvku. Minimální počet spon na 1 𝑚2 je 16 ks a 16 ks na 
dřevovláknitou desku - sloupek. Maximální vzdálenost spon od sebe je 150 mm.  Pokud je spona 
u okraje, je maximální vzdálenost 12 5mm. Vzdálenost spony od okraje desky nesmí být menší 
než 30 mm. Po připevnění desek provede firma Ciur a.s. plnění roštu foukanou tepelnou izolací. 
Bude se provádět přesně podle technologického postupu firmy. Nejprve se vyřeže otvor do 
dřevovláknitých desek a následně bude otvor plněn materiálem climatizer plus do objemové 
hmotnosti 70kg/𝑚3. Po skončení plnění se vyřezaný otvor vrátí zpět a přelepí se páskou. 
Znázornění minimálních roztečí spon je na obrázku 18. Další stěny budou prováděny stejným 
způsobem. 
 
Obrázek 18 schéma rozložení spon a dřevovláknitých desek 
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1.9.10Provádění zastřešení 
 
Pro zastřešení budou použity příhradové dřevěné vazníky usazené na pozednici. Bude 
použita plechová krytina. 
 
Nejprve budou svařeny ocelové úhelníky U4 a desky U7 ke stropní konstrukci lodního 
kontejneru koutovým svarem 6mm kolem dokola ocelových úhelníků U4. Veškerý materiál je 
popsán v kapitole 2.2.2 použitý materiál. Rozteč ocelových úhelníků U4 od sebe bude 1,5 m. 
Budou svařeny pouze podél podélných vnějších stěn lodního kontejneru. Ocelové úhelníky U4 
budou u vnější stěny zarovnány s hranou lodního kontejneru tak, aby se pozednice T4 následně 
usadila na spodní pás úhelníku U4. Nad vnitřními stěnami budou svařeny ocelové desky U7 
k ocelové pásovině, která spojuje lodní kontejnery. Dalším krokem bude dopravení pozednice T4 
na střešní konstrukci lodního kontejneru.  
Nad venkovními stěnami lodního kontejneru bude usazena mezi ocelový úhelník U4 a 
hranu lodního kontejneru a nad vnitřními stěnami lodního kontejneru bude usazena na ocelovou 
pásovinu. V místech, kde bude pozednice T4 kotvena k ocelovému úhelníku U4 a desce U7 se 
místo označí a vyvrtá se díra velikosti 13 mm. Pozednice T4 se spojí šroubem do pozednice M12 
x 170 ISO 4014 – 8.8. Ze strany ocelového úhelníku U4 bude pod hlavu šroubu M12 x 170 ISO 
4014 – 8.8 vložena plochá podložka M12 DIN 125A. Z druhé strany bude vložena čtyřhranná 
podložka pro dřevěné konstrukce M24 DIN 436. Šroub M12 x 170 ISO 4014 – 8.8 bude opatřen 
samojistící šestihrannou maticí M12 a dotažen. 
Na předmontážní ploše budou smontovány 2 první příhradové vazníky T1 dohromady, 
spojeny zavětrovacími kříži z desek T3 a konvexními hřeby - H2. Vazač smontované vazníky 
uváže a poté budou vyzdviženy k místu osazení podle výkresu D.1.1-05 kde budou připevněny 
pomocí ocelových úhelníků s prolisem U6. Ocelové úhelníky U6 budou k pozednici T4 a 
příhradovému vazníku T1 přibity dvanácti konvexními hřeby – H1. Následně budou 
vyzdvihávány další příhradové vazníky T1, které budou usazeny a provizorně zavětrovány 
deskami T3 a přibity k dolní straně horního pásu příhradového nosníku T1. Příhradové vazníky, 
které budou zavětrovány, se sestrojí na předmontážní ploše a poté budou vyzdviženy. Po osazení 
všech vazníků bude položena pojistná hydroizolace delta maxx, která se přichytí kontralaťováním 
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za použití střešních latí T2. Laťování bude v osové vzdálenosti 500 mm. Následně se provede 
veškeré oplechování krovu včetně háků pro podokapní žlaby. Poté bude odděláno provizorní 
zavětrování. Jako poslední krok se bude ukládat střešní krytina z trapézových plechů.  
Kladení bude začínat od spodní hrany zastřešení a bude ukládáno z levé strany do pravé 
strany. Přeložení plechu bude o 200 mm jak u příčného spoje, tak i u podélného spoje.  Levý 
dolní roh a pravý horní roh bude odstřižen tak, aby v místě styku nebyly 4 plechy na sobě.  Levý 
dolní roh bude ponechán u krajních plechů, které budou u levého okraje střechy. Pravý horní roh 
bude ponechán u plechů, které budou uloženy u pravého okraje střechy. Plechy se nesmí řezat 
úhlovými bruskami. Plechy budou kotveny pomocí samořezných šroubů 4,8 x 35 mm do dřeva. 
Dotahování bude prováděno takovou silou, aby se podložka EPDM dostala jen lehce přes okraj 
(1 mm) kokové podložky, nikoliv aby byla zcela zdeformovaná. Spotřeba šroubů bude 9 ks/𝑚2.  
Šrouby budou rozmístěny symetricky. U spodní okapové hrany bude šroub přivrtán v každé 
spodní vlně. U podélného překrytí plechu bude použit vrut do oceli 4,8 x 19 mm, který je určen 
pro spojování ocel – ocel. Tento spoj bude proveden 400 mm od sebe. Pro prostupy budou 
použity prostupové manžety. 
 
2.11 Jakost a kontrola kvality 
 
Vedoucí pracovní čety zodpovídá za kvalitu zhotovených prací a dodržování BOZP. 
Velice důležité je řídit se technologickými postupy pro danou činnost určených. 
 
Kontrola během práce: 
 
- Kontroluje se svislost a rovinnosti provedené konstrukce zda nepřekračuje přípustné 
odchylky. 
 - Zda byl použit dobrý materiál podle projektové dokumentace. 
 - Správné umístění otvorů pro okna a dveře. 
 - Správné provedení spojů 
 - Kontrola teploty a vlhkosti prostředí. 
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2.12 BOZP 
 
Všichni členové montážní čety musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a technologickými postupy, které jsou pro danou činnost určeny. Před zahájením 
montáže je potřeba provést veškeré přípravné práce tak, aby postup montáže byl plynulý a 
odpovídal zásadám bezpečnosti práce. Je potřebné zachovat přesný sled montážních prací z 
hlediska stability konstrukce a bezpečnosti montáže stanovených projektem. Pracovní četa musí 
mít veškeré montážní a ochranné prostředky a pomůcky podle charakteru prováděné práce. 
Pracovníci vykonávající práci ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni 
podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami, ochrannými pásy, jistícími lany, 
žebříky apod. Při tomto typu práce bude vymezeno ochranné pásmo o velikosti 2,0 m. Všechny 
prostory, které budou nad volnou plochou, budou vybaveny zábradlím výšky 1,1 m, jestliže 
hloubka přesáhne více než 1,5 m. Žádný pracovník by neměl být vystaven svévolně žádnému 
nebezpečí, aby nedošlo k poranění. U všech pracovníků jsou vyžadovány pracovní a ochranné 
pomůcky, které zajistí jeho bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 
zapsáno ve stavebním deníku. Veškeré práce budou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[4]. Rovněž nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[5], nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí [12], nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [20], Nařízení vlády 201/2010 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů.[21]. 
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1.13 Ekologie 
 
Během výstavby budou dodržovány platné zákony, normy a nařízení vlády. 
Zákony, které pojednávají o zacházení s odpady: 
 
- Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [13]. 
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. 
- Nařízení vlády 197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů[16]. 
 
Zákony, které pojednávají o životním prostředí 
 
- Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí [17]. 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [18]. 
 -Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)[19]. 
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3. Tepelně technické posouzení obálky budovy 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   obvodová stěna  
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    19,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 
  
Skladba konstrukce  
Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1  Ocel uhlíková   0,002   50,000    1000000,0 
2  Climatizer Plus  0,140   0,051     1,1 
3  diffutherm  0,080   0,043     5,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,744 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 
vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní 
proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce 
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včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,nebo 3-6%  
  plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   strop nad 2NP 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:     19,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
 1  Ocel uhlíková   0,002   50,000    1000000,0 
2  Isover Domo   0,360   0,039     1,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,744 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
 nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci. nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   podlaha v 1NP posouzení na pokles dotykové teploty 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:     19,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1   termofix  0,0025  0,140     50000,0 
2   rigudir   0,020   0,202     40,0 
3   isover EPS 100 Z  0,100   0,037     50,0 
4   Ocel uhlíková   0,002   50,000    1000000,0 
5   ITPUR S48   0,060   0,0214    107,0 
 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =    0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: teplá podlaha - dT10,N =  5,5 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =    4,31 C 
dT10 <dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   podlaha v 1NP posouzení na kondenzaci vodní páry 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:     19,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1   termofix  0,0025   0,140     50000,0 
2   rigudir   0,020   0,202     40,0 
3   isover EPS 100 Z  0,100   0,037     50,0 
4   Ocel uhlíková   0,002   50,000    1000000,0 
5   ITPUR s48   0,060   0,0214    107,0 
 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,744 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% 
plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z 
min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok (materiál: isover EPS 
100 Z).Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 
Vypočtené hodnoty:   
V kci. dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované 
vodní páry Mc,a = 0,0023 kg/m2,rokRoční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0189 
kg/m2,rok 
 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název úlohy:   Obvodová stěna s dřevěným sloupkem mezi půlvlnou opláštění lodního 
kontejneru. 
Návrhová vnitřní teplota Ti =    19,00 C 
Návrh. teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,744+0,000 = 0,744 
 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,975 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických 
výstupů programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně 
uznávaná a normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného 
vedení tepla a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.   
  
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 19 pole teplot obvodová stěna 1 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název úlohy:   Obvodová stěna s dřevěným sloupkem v horní půlvlně opláštění lodního 
kontejneru. 
Návrhová vnitřní teplota Ti =    19,00 C 
Návrh. teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,744+0,000 = 0,744 
  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,975 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických 
výstupů programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně 
uznávaná a normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného 
vedení tepla a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.   
  
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 20 pole teplot obvodová stěna 2 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (20011) 
 
Název úlohy:   styk patky s kontejnerem  
 
Návrhová vnitřní teplota Ti =    19,00 C 
Návrh teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:   -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,744+0,000 = 0,744 
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,845 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
              2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických 
výstupů program. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně 
uznávaná a normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného 
vedení tepla a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2010 Svoboda Software 
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Obrázek 21 pole teplot patka 
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4. Závěr 
 
V této práci jsem vypracoval technologický postup montáže rodinného domu z lodních 
kontejnerů. Toto řešení výstavby může být velice rychlé z důvodu skládání typizovaných 
kontejnerů, které do sebe velice dobře zapadají. Další zrychlení výstavby nastává vyloučením 
mokrých procesů při výstavbě hrubé stavby. Zateplení objektu bylo zhotoveno pomocí dřevěného 
roštu. Mezi který bude nafoukaná tepelná izolace, která zaplní veškeré nerovnosti původního 
opláštění lodního kontejneru. Toto řešení minimalizuje teplotní mosty způsobené dřevěným 
roštem a také minimalizuje teplotní roztažnost. Při výstavbě se minimalizovalo vytváření 
prostupů do obvodového pláště lodního kontejneru, který svými vlastnostmi slouží jako 
parozábrana. Výsledkem diplomové práce je rodinný dům, který bude splňovat podmínky pro 
užívání stavby. 
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